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                             29 августа 2013 года

РЕШЕНИЕ №1.2
 О выполнении членами НП СРОР «Союз строителей РБ» ООО «Благоустройство», ООО ХК «Башуралэнергострой» и ООО «ГК СУ-10» статьи 2.21 Отраслевого тарифного соглашения  по  вводу объектов социального назначения РАИП-2013
Заслушав информацию Коротуна В.И. - генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» о выполнении членами НП СРОР «Союз строителей РБ» статьи 2.21 Отраслевого тарифного соглашения (Работодатели: «Принимают и обеспечивают выполнение заказа Республики Башкортостан на 2011 год и последующие годы на СМР, ввод объектов в эксплуатацию, в том числе объектов социального назначения при условии финансирования в соответствии с нормами продолжительности строительства), а также пункта 2.3 Положения «О профессиональной этике строителя в НП СРОР «Союз строителей РБ» (Руководитель организации – член Партнерства ответственен за соблюдение обязательств перед заказчиком (генподрядчиком, субподрядчиком) обеспечивая выполнение оговоренных соглашением объемов, качества и сроков работ …»), Совет отмечает следующее:

За 1 полугодие 2013 года освоение по строительно-монтажным работам на объектах социального назначения строящихся в рамках РАИП-2013, государственным заказчиком и застройщиком которых является ГКУ УКС РБ, составило:

	№№

п/п
	Наименование

объекта
	Факт освоение, % (на 1.07.2012)
	Планируема дата ввода
	Наименование подрядной организации

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Д/с на 220 мест, г.Салават, РБ
	50,7
	сентябрь 2013 г.
	ООО ХК «БУЭС»

	2.
	Д/с на 110 мест, с.Бакалы, РБ
	30,4
	ноябрь 2013 г.
	-“-

	3.
	Д/с на 220 мест, г.Белорецк
	80,5
	сентябрь 2013 г.
	-“-

	4.
	Д/с на 210 мест, г.Стерлитамак, РБ
	24,4
	июль 2013 г.
	ООО «Благоустройство»

	5.
	Д/с на 110 мест, с.Бижбуляк, РБ
	47,7
	июль 2013 г.
	-“-

	6.
	Д/с на 110 мест р.п.Чишмы, РБ
	23,9
	сентябрь,2013 г.
	-“-

	7.
	ФОК, с.Киргиз-Мияки, РБ
	38,7
	сентябрь 2013 г.
	-“-

	8.
	Д/с на 220 мест, г.Октябрьский, РБ
	31,7
	сентябрь 2013 г.
	ООО ГК «СУ-10»



Приведенные данные свидетельствуют об отставании от утвержденных графиков производства работ и срыву договорных обязательств при строительстве объектов социального назначения в рамках РАИП-2013. 

Коллегия Госстроя РБ по итогам работы предприятий строительного комплекса в 2013 году критически оценила работу ряда предприятий Союза строителей РБ по не освоению лимитов на строительстве детских садов и несвоевременному вводу их в эксплуатацию. Вместе с тем в Дирекцию за весь период 2012-2013 годов не поступила ни одна информация о задержке финансирования выполненных работ, о проектных неувязках, не было обращений в Госстрой РБ и Правительство РБ.

На основании вышеизложенного, Совет






РЕШИЛ:

1. Принять к сведению заявление Ахтамьянова Р.Р. – заместителя генерального директора ОО  ХК «Башуралэнергострой», Пономарёва В.Л. – главного инженера ООО «Благоустройство», Сидоркина В.А – заместителя генерального директора ООО «ГК СУ-10» о принятии мер по исправлению отклонений от проектно-сметной документации, выявленных нарушений стандартов и правил саморегулирования, восполнению отставания строительно-монтажных работ от утверждённых графиков и ввод объектов будет обеспечен ими в следующие сроки:

- Детский сад на 220 мест г. Белорецк – 20.09.2013;

- Детский сад на 220 мест г. Салават – 1.11.2013;

- Детский сад на 110 мест с. Бакалы -1.11.2013;

- Детский сад на 210 мест г. Стерлитамак -1.10.2013;

- Детский сад на 110 мест с. Бижбуляк – 15.10.2013;

- Детский сад на 110 мест р.п. Чишмы – 30.10.2013;

- ФОК с. Киргиз-Мияки – 20.10.2013;

- Детский сад на 220 мест г. Октябрьский – 30.09.2013.

2. Контрольному комитету НП СРОР «Союз строителей РБ» (Дягилеву А.И.) в срок до 01 октября т.г. провести внеплановые проверки по выявленным нарушениям проектно-сметной документации, стандартов и правил саморегулирования. В случае невыполнения сроков устранения нарушений передать материалы в Дисциплинарный комитет НП СРОР «Союз строителей РБ» для принятия мер дисциплинарного воздействия к виновным.

3. Контроль за выполнением данного решения Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» возложить на Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

Председатель Совета






Р.Ф.Мамлеев
