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25 декабря 2014 года

РЕШЕНИЕ №1

О выполнении решения Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» 

от 28 августа 2014 года №1 по обеспечению ввода социальных объектов Республиканского заказа в 2014 году

Заслушав информацию Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» об итогах выполнения решения Совета от 28 августа 2014 года № 1 по обеспечению ввода социальных объектов Республиканского заказа в 2014 году, на основании статьи 2.21 Отраслевого тарифного соглашения (Работодатели принимают и обеспечивают выполнение заказа Республики Башкортостан по вводу социальных объектов), а также пункта 2.4 Положения «О профессиональной этике строителя в НП СРОР «Союз строителей РБ» (Руководитель организации – член Партнёрства ответственен за соблюдение обязательств перед заказчиком, обеспечивая выполнение оговорённых соглашением объёмов, качества и сроков работ…), Совет отмечает следующее:

Согласно информации по итогам выполнения СМР за 11 месяцев 2014 года, предоставленной ГКУ УКС РБ подрядными организациями, а также сотрудниками Дирекции НП СРОР «Союз строителей РБ», проводившими проверки строящихся объектов согласно утвержденному графику, установлено следующее:

1. Введены в эксплуатацию:

· детский сад на 220 мест г.Учалы РБ (генподрядчик – ЗАО «Строймеханизация» г.Сибай);

· детский сад на 220 мест в м/р-не 2, г.Салават (генподрядчик – ООО «Термоизопласт» г.Салават);

· детский сад на 160 мест в г.Янаул (генподрядчик – ОАО «Интеграл»);

· детский сад на 150 мест в г.Баймак (генподрядчик – ООО «ПМК-Баймак»);

· детский сад на 139 мест в с.Аскарово (генподрядчик ООО «ПМК-Баймак»);

· детский сад на 120 мест в с.Стерлибашево (генподрядчик ООО «Акрополь»);

· комплекс полной (средней) общеобразовательной школы на 260 учащихся и детского сада на 110 мест со встроенным бассейном в п.Красный Ключ  (генподрядчик Группа компаний «СУ-10).

2.
На объекте: «Строительство детского сада на 139 мест в с.Кушнаренково, Кушнаренковский район РБ» –  выявлены не устранённые нарушения и отклонения от требований СНиП, СП, РД, Сан ПиН, Градостроительного кодекса РФ, проектной документации (генподрядчик – ООО «ГК «СУ-10»).

3.
На объектах: «Строительство детского сада на 139 мест в с.Исянгулово», «Строительство детского сада на 120 мест в с.Киргиз-Мияки» (генподрядчик ООО «Акрополь») – из-за задержки поставки заказчиком (ГКУ УКС РБ) технологического оборудования  задерживаются сроки его монтажа и сроки строительства объектов в целом.

4.
На объектах детских дошкольных учреждений представители генподрядных организаций обращают внимание на низкое качество проектно-сметной документации (с.Исянгулово, с.Стерлибашево, с.Киргиз-Мияки, г.Салават), отсутствие ряда объемов работ в сметах, несвоевременную поставку технологического оборудования заказчиком (ГКУ УКС РБ).

Приведенные данные по итогам работы за период январь-ноябрь т.г., а также проверка хода строительства детских дошкольных учреждений сотрудниками Дирекции Пратнерства с 11 по 19 ноября т.г. свидетельствовали об отставании от утвержденных графиков производства работ и срыву договорных обязательств по объектам:

· «Строительство д/сада на 120 мест в с.Киргиз-Мияки»;

· «Строительство д/сада на 139 мест в с.Исянгулово»;

· «Строительство д/сада на 137 мест в с.Кушнаренково». 

На основании вышеизложенного, Совет

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению заявление начальника ГКУ УКС РБ Шайбакова Х.Х. и генеральных директоров Гайсина Х.М. (ООО «Акрополь)», Мансурова В.А. (ООО «ГК «СУ-10») о вводе в эксплуатацию детских дошкольных учреждений РАИП-2014 в следующие сроки:

· Детский сад на 120 мест в с.Киргиз-Мияки – декабрь 2014г.;

· Детский сад на 120 мест в с.Исянгулово – декабрь 2014г.;

· Детский сад на 139 мест в с.Кушнаренково – декабрь 2014г..

2. Указать начальнику ГКУ УКС РБ (Шайбакову Х.Х.), генеральному директору ООО «Акрополь» (Гайсину Х.М.), генеральному директору ООО «Группа компаний СУ-10» (Мансурову В.А.) на срыв графиков производства строительно-монтажных работ по своевременному вводу строящихся детских дошкольных учреждений.

3. Контрольному комитету НП СРОР «Союз строителей РБ» (Павлов С.А.) в срок до 01 февраля 2015г. провести внеплановую проверку выполнения генподрядными организациями и ГКУ УКС РБ (по п.1) данного решения Совета.

4. Контроль за выполнением данного решения Совета возложить на Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

Председатель Совета






Р.Ф. Мамлеев

