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26 июня 2014 года
РЕШЕНИЕ  №6
О плане ввода в эксплуатацию социальных объектов РАИП 

в 2014 году
Заслушав информацию Васильева В.В. – заместителя генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» о выполнении членами НП СРОР «Союз строителей РБ» статьи 2.21 Отраслевого тарифного соглашения (работодатели: принимают и обеспечивают выполнение заказа Республики Башкортостан на 2014 год и последующие годы на СМР, ввод объектов в эксплуатацию, в т.ч. объектов социального назначения, при условии финансирования в соответствии с нормами продолжительности строительства), а также п.2.3 Положения «О профессиональной этике строителя в НП СРОР «Союз строителей РБ»» (Руководитель организации – член Партнерства ответственен перед заказчиком (генподрядчиком, субподрядчиком), обеспечивая выполнение оговоренных соглашением объемов, качества и сроков работ), Совет отмечает следующее:
Ряд наших организаций (ООО «ГК СУ-10», ООО ХК «БУЭС», ООО «Благоустройство», ООО «ПМК-Баймак», ЗАО «Строймеханизация» г.Сибай, ООО «Акрополь», ОАО «Интеграл» и др.) были задействованы в 2013 году в Программе строительства детских дошкольных учреждений в рамках РАИП. В 2013 году нашими организациями осуществлен ввод в эксплуатацию 8-ми детских садов, ввод 3-х детских садов сорван: г.Учалы – ЗАО «Строймеханизация», г.Салават, г.Белорецк, ООО ХК «БУЭС». Основная причина – низкая исполнительная дисциплина генеральных подрядчиков.

За 5 месяцев 2014 года освоение СМР на объектах социального назначения, строящихся в рамках РАИП-2014 и вводимых в текущем году, заказчиком и застройщиком которых является ГКУ УКС РБ, составило:

	№

п/п
	Наименование объекта
	Фактически освоено, % 
(на 01.06.2014)
	Наименование 
подрядной 
организации

	1
	2
	3
	4

	1
	Строительство  детского сада на 220 мест в микрорайоне-2, г.Салават
	98,11
	ООО "Термоизопласт"

	2
	Строительство детского сада на 139 мест в с.Аскарово
	41,15
	ООО "ПМК-Баймак"

	3
	Строительство детского сада на 150 мест в г.Баймак
	48,72
	ООО "ПМК-Баймак"

	4
	Строительство детского сада на 139 мест в с.Исянгулово
	43,14
	ООО "Акрополь"

	5
	Строительство детского сада на 139 мест в с.Кушнаренково
	47,23
	ООО "ГК СУ-10"

	6
	Строительство детского сада на 120 мест в с.Киргиз-Мияки
	32,57
	ООО "Акрополь"

	7
	Строительство комплекса средней (полной) общеобразовательной школы на 260 учащихся и детского сада на 110 мест со встроенным бассейном в п.Красный Ключ
	80,75
	ООО "ГК СУ-10"

	8
	Строительство детского сада на 120 мест в с.Стерлибашево
	37,66
	ООО "Акрополь"

	9
	Строительство детского сада на 220 мест, г.Учалы
	78,30
	ЗАО "Строймеханизация"

	10
	Строительство детского сада на 160 мест в г.Янаул
	92,28
	ОАО "Интеграл"


Приведенные данные свидетельствуют о наметившемся отставании в освоении лимитов СМР на объектах ООО «Акрополь» ( «Строительство д/сада на 120 мест в с.Киргиз-Мияки», «Строительство д/сада на 120 мест в с.Стерлибашево»).
В перечне строящихся имеются объекты, ввод в эксплуатацию которых был запланирован в 2013 году («Строительство д/сада на 220 мест в г.Учалы» – ЗАО «Строймеханизация», «Строительство д/сада на 160 мест в г.Янаул» – ОАО «Интеграл»).

На основании вышеизложенного, Совет
РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» Васильева В.В., о плане ввода в эксплуатацию социальных объектов РАИП-2014, принять к сведению.
2. Рекомендовать руководству ООО «Акрополь» (генеральный директор Гайсин Х.М.) принять неукоснительные меры по преодолению отставания в освоении лимитов СМР на социальных объектах РАИП-2014, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году.

3. Руководству ЗАО «Строймеханизация» г.Сибай (генеральный директор Тажитдинов Н.А.)  в соответствии с решением выездного совещания, которое состоялось в г.Учалы 24 июня 2014 года под руководством председателя Госстроя РБ  Мансурова К.А., по вопросам завершения строительства и вводу в эксплуатацию объекта «Детский сад на 220 мест в г.Учалы» принять неукоснительные меры к завершению всех работ на объекте в срок до 15 июля 2014 года.

4. Принять к сведению информацию руководства ОАО «Интеграл» (генеральный директор Назмиев А.З.) о завершении работ по благоустройству на объекте «Строительство детского сада на 160 мест в г.Янаул и вводу в эксплуатацию к 18 июля 2014 года, о завершении ремонта кровли на объекте «Детский сад на 110 мест в с.Николо-Березовска Краснокамского р-на» в срок до 15 июля 2014 года.

5. Рассмотрение вопроса «О ходе строительства объектов РАИП-2014», запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году, провести на заседании Совета Партнерства в августе текущего года.

6. Рекомендовать руководителям генподрядных организаций обратить особое внимание на качество проектно-сметной документации, которое в период подготовки объекта к вводу в эксплуатацию, из-за замечаний органов государственного строительного надзора, приведет к переносу сроков сдачи.

7. Контроль за выполнением данного решения Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» возложить на Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».
Председатель Совета
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