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28 августа 2014 года
РЕШЕНИЕ №1
О выполнении решений Коллегии Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 23 июля т.г. по обеспечению ввода социальных объектов в 2014 году
Заслушав информацию Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» об итогах выполнения решения Коллегии Госстроя РБ от 23 июня 2014 года по обеспечению ввода социальных объектов в 2014 году, на основании статьи 2.21 Отраслевого тарифного соглашения (Работодатели принимают и обеспечивают выполнение заказа Республики Башкортостан по вводу социальных объектов), а также п.2.3 Положения «О профессиональной этике строителя в НП СРОР «Союз строителей РБ» (Руководитель организации – член Партнерства ответственен за соблюдение обязательств перед заказчиком, обеспечивая выполнение оговоренных соглашением объемов, качества и сроков работ…), Совет отмечает следующее:

Информация по итогам выполнения строительно-монтажных работ по объектам, строящимся в рамках республиканской адресной инвестиционной программы по состоянию на 08.08.2014г.

организациями - членами НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан»

	№
п/п
	Наименование 
объекта
	Фактически освоено средств за 2014г.
	% освоения
	Наименование
подрядной 
организации
	Планируемые 
сроки ввода объекта

	
	
	всего
	в том числе СМР
	всего
	в том числе СМР всего
	ВСЕГО с начала строительства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Образование  (СМР)
	326211
	319389,1
	50,38
	152,87
	
	
	

	1
	Строительство детского сада на 120 мест в с.Стерлибашево
	33980,9
	32925,09
	44,64
	53,94
	37,66
	ООО 
"Акрополь"
	сентябрь
2014г.

	2
	Строительство детского сада на 120 мест в с.Киргиз-Мияки
	28903,6
	27799,79
	37,48
	43,78
	32,57
	ООО 
"Акрополь"
	октябрь
2014г.

	3
	Строительство детского сада на 139 мест в с.Исянгулово
	33964,2
	32203,38
	44,37
	46,99
	43,14
	ООО 
"Акрополь"
	сентябрь
2014г.

	4
	Строительство детского сада на 150 мест в г.Баймак
	49560
	49064,54
	55,34
	68,73
	48,72
	ООО 
"ПМК-Баймак"
	сентябрь

2014г.

	5
	Строительство детского сада на 139 мест в с.Аскарово
	56148,5
	55296,3
	63,77
	74,60
	41,15
	ООО 
"ПМК-Баймак"
	сентябрь
2014г.

	6
	Строительство детского сада на 139 мест в с.Кушнаренково
	39757,8
	38228,25
	47,31
	58,71
	47,23
	ООО 
"ГК СУ-10"
	сентябрь
2014г.

	7
	Строительство комплекса средней (полной) общеобразовательной школы на 260 учащихся и детского сада на 110 мест со встроенным бассейном в п.Красный Ключ
	58750,3
	58750,32
	67,52
	67,52
	80,75
	ООО 
"ГК СУ-10"
	август
2014г.

	8
	Строительство детского сада на 220 мест в г.Учалы
	12024
	12000
	26,00
	26,77
	78,30
	ЗАО
"Строймеханизация"
	август

2014г.

	9
	Детский сад на 180 мест в г.Сибай
	92263
	
	97,70
	
	97,70
	ЗАО
"Строймеханизация"
	декабрь
2014г.

	10
	Детский сад на 115 мест в п.Золото г.Сибай
	18296,5
	
	76,76
	
	76,76
	ЗАО 
"Строймеханизация"
	2015 г.

	11
	Строительство детского сада на 160 мест в г.Янаул
	0
	0
	0,00
	0,00
	92,28
	ОАО 
"Интеграл"
	июль 
2014г.

	12
	Строительство  детского сада на 220 мест в микрорайоне 2 г.Салават
	13121,4
	13121,43
	89,92
	91,02
	98,11
	ООО 
"Термоизопласт"
	август 
2014г.


Коллегия Госстроя РБ на своем заседании  23 июля т.г. критически оценила работу ряда предприятий Союза строителей РБ по отставанию освоения лимитов на строительстве детских дошкольных учреждений. Фактически освоено бюджетных средств в объеме 26-47 процентов от объема СМР вместо необходимых 75-80 процентов от СМР.

Проверки, проведенные Дирекцией, строящихся детских садов показали отсутствие скорректированных графиков производства работ, отсутствие еженедельных заданий по конкретным объемам и видам работ, низкий уровень организации, значительный объем ручных работ при отделке помещений, нерегулярное проведение оперативных совещаний (отсутствие протоколов у мастеров и прорабов с постановкой задач на неделю), недостаток рабочих.
На многих объектах ДДУ представители генподрядных организаций обращали внимание на низкое качество проектно-сметной документации (ДДУ с.Исянгулово, с.Стерлибашево, с.Киргиз-Мияки и другие), отсутствие ряда упущенных объемов работ в сметах, вместе с тем в Дирекцию за весь период 2014 года не поступила ни одна информация о задержке финансирования выполненных работ о проектных неувязках, упущенных объемах работ (отмосток, работы по благоустройству) и не было обращений в Госстрой РБ.
Первоначальным проектом РАИП, утвержденным Распоряжением Правительства РБ от 24.12.2013г. №1600-р, большинство детских дошкольных учреждений планировались вводом в 2015 году. Однако в марте 2014 года, в связи с увеличением лимита капитальных вложений, срок ввода детских дошкольных учреждений был, на  основании дополнительных соглашений ГКУ УКС РБ с генеральными подрядными организациями, перенесен на сентябрь-октябрь 2014 года.

Приведенные данные по итогам работы за период январь-июль т.г., а также проверка хода строительства ДДУ членами Дирекции Партнерства с 11 по 18 августа т.г. свидетельствуют об отставании от утвержденных графиков производства работ и срыву договорных обязательств по ряду объектов, в том числе:
· Детский сад на 139 мест в с.Исянгулово;
· Детский сад 120 мест в с.Кирги-Мияки;
· Комплекс средней общеобразовательной школы на 250 учащихся и детского сада на 110 мест со встроенным бассейном в п.Красный ключ;
· Детский сад на 160 мест г.Янаул;

· Детский сад на 180 мест г.Сибай.
На основании вышеизложенного, Совет

РЕШИЛ:
1.
Принять к сведению заявления генеральных директоров Гайсина Х.М., Мансурова В.А., Назмиева А.З., Тажитдинова Н.А., Сырлыбаева Р.Р., о принятии мер по устранению отставания в проведении строительно-монтажных работ от утвержденных графиков и на основании представленных скорректированных мероприятий обеспечить ввод объектов ДДУ в следующие сроки:
· Детский сад на 120 м. в с.Стерлибашево 

–
30.09.14 г.
· Детский сад на 120 м. в с.Киргиз-Мияки

–
30.10.14 г.

· Детский сад на 139 м. в с.Исянгулово


–
30.09.14 г.

· Детский сад на 139 м. в с.Аскарово


–
30.09.14 г.

· Детский саж на 150 м. в г.Баймак


–
30.09.14 г.

· Детский сад на 139 м. в с.Кушнаренково

–
30.09.14 г.

· Комплекс средней общеобразовательной школы 
на 250 учащихся и детского сада на 110 мест со 
встроенным бассейном в п.Красный ключ

–
30.08.14 г.
· Детский сад на 220 мест в г.Учалы


–
30.08.14г.

· Детский сад на 160 мест в г.Янаул


–
30.08.14 г.
· Детский сад на 180 мест в г.Сибай


–
31.12.14 г.
2.
Обязать руководителей генподрядных организаций (Гайсина Х.М., Мансурова В.А., Назмиева А.З., Тажитдинова Н.А., Сырлыбаева Р.Р.) в срок до 01 октября 2014 года предоставить в отдел экономики  и финансов НП СРОР «Союз строителей РБ» расчет по неучтенным работам, согласованный с проектными организациями и заказчиком. В случае отказа от согласования проинформировать письменно Дирекцию НП СРОР «Союз строителей РБ».

3.
Указать ГКУ УКС РБ (Шайбакову Х.Х.) на срыв графиков поставки технологического оборудования (в т.ч. котельные, КТП и др.) на строящиеся объекты ДДУ.

4.
Контрольному комитету НП СРОР «Союз строителей РБ» (Павлову С.А.) в срок до 15 октября 2014 года провести внеплановую проверку выполнения генподрядными организациями (по п.1) данного решения Совета.
5.
Контроль за выполнением данного решения Совета возложить на Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

Председатель Совета







Р.Ф. Мамлеев

