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РЕШЕНИЕ № 3
О выполнении решений Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» по обеспечению ввода социальных объектов в 2015 году
Заслушав информацию Васильева В.В. – зам.генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ», о выполнении членами НП СРОР «Союз строителей РБ» статьи 2.21 Отраслевого тарифного соглашения (работодатели: принимают и обеспечивают выполнение заказа Республики Башкортостан на 2015 год и последующие годы на СМР, ввод объектов в эксплуатацию, в т.ч. объектов социального назначения, при условии финансирования в соответствии с нормами продолжительности строительства), а также п.2.3 Положения «О профессиональной этике строителя в НП СРОР «Союз строителей РБ» (Руководитель организации – член Партнерства ответственен перед заказчиком (генподрядчиком, субподрядчиком), обеспечивая выполнение оговоренных соглашением объемов, качества и сроков работ), Совет отмечает следующее.
Ряд наших организаций (ГКУ УКС РБ, ООО «Благоустройство», ЗАО «Строймеханизация» г.Сибай, ООО «ПМК-Баймак», ООО «Элитстрой», ООО «Акрополь», ООО трест «Башгражданстрой») задействованы в текущем году в рамках РАИП-2015 по строительству детских дошкольных учреждений и физкультурно-оздоровительных комплексов.

За 7 месяцев 2015 года освоение СМР на объектах социального назначения, строящихся нашими членами в рамках РАИП-2015 и вводимых в текущем году, заказчиком и застройщиком которых является ГКУ УКС РБ, составило:
	№

п/п
	Наименование

объекта
	Лимит СМР на 2015 год млн.руб.
	Фактически освоено средств за 2015 год (млн.руб.)
	% освоения
	Наименование

подрядной

организации
	Дата планируемого окончания работ по контракту

	
	
	
	всего
	в т.ч. СМР
	всего
	в т.ч. СМР

всего

всего
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Строительство д/сада на 140 мест в с.Толбазы
	54,2
	21,2
	19,4
	30,7
	35,7
	52,7
	ООО «Благоустройство»
	октябрь

2015г.

	2.
	Строительство культурно-образовательного комплекса в с.2-е Иткулово (1-я очередь)
	38,8
	12,3
	8,1
	20,5
	20,9
	66,1
	ЗАО «Строймеханизация»
	август

2015г.

	3.
	Строительство д/сада на 160 мест в с.Зилаир
	91,6
	37,2
	36,8
	34,2
	40,2
	46,1
	ООО «ПМК-Баймак»
	декабрь

2015г.

	4.
	Строительство д/сада на 120 мест в с.Мраково
	37,2
	33,9
	33,7
	66,7
	90,5
	79,3
	ООО «Элитстрой»
	август

2015г.

	5.
	Строительство д/сада на 150 мест в с.Ермолаево
	73,2
	50,9
	50,9
	56,5
	69,6
	70,6
	ООО «Акрополь»
	август 2015г.

	6.
	Строительство ФОК с бассейном в с.Кушнаренково
	23,5
	3,2
	3,2
	10,9
	13,5
	71,4
	ООО трест «Башгражданстрой»
	август 2015г.


По объекту «Строительство д/сада на 110 мест в с.Краснохолмский Калтасинского района РБ» генподрядчик  ООО «Мостстрой-Искра» - член НП СРОР «Союз строителей РБ»  отстранен ГКУ УКС РБ от исполнения госконтракта.

По объекту «Строительство д/сада на 150 мест в с.Ермолаево Куюргазинского района РБ» завершение работ по объекту запланировано в августе 2015 года (генподрядчик ООО «Акрополь»). Из-за задержки поставки оборудования со стороны ГКУ УКС РБ сдача объекта в эксплуатацию переносится на ноябрь 2015 года. Со стороны ООО «Акрополь» имеются замечания к качеству ПСД, разработанной проектировщиком ГУП ПИ «Башжилкоммунпроект».

По объекту «Строительство д/сада на 140 мест в с.Толбазы Аургазинского р-на РБ» выполнение СМР генподрядчиком ООО «Благоустройство ведется в соответствии с планом - графиком. Завершение работ  по объекту запланировано в октябре 2015 года. Со стороны ООО «Благоустройство» имеются замечания к качеству ПСД, разработанной ГУП ПИ «Башжилкоммунпроект».
По объекту «Строительство д/сада на 160 мест в с.Зилаир» выполнение СМР генподрядчиком ООО «ПМК-Баймак» ведется в соответствии с планом – графиком. Завершение работ по объекту запланировано в декабре 2015 года.

По объекту «Строительство  культурно-образовательного комплекса в с.2-е Иткулово (1-я очередь)» – генподрядчик – ЗАО «Строймеханизация» завершение работ запланировано в августе 2015 года. По состоянию на 13 августа технологическое оборудование пищеблока и фельдшерско-акушерского пункта отсутствует: поставщик – ГКУ УКС РБ. Со стороны ЗАО «Строймеханизация» имеются замечания к качеству ПСД, разработанной проектировщиком - ГУП ПИ «Башжилкоммунпроект». К генеральному подрядчику ЗАО «Строймеханизация» со стороны ГКУ УКС РБ имеются замечания по качеству СМР. Вывод – ввод нереален, необходимо дополнительное соглашение.
По объекту «Строительство ФОК» с бассейном и спортзалом в с.Кушнаренково» - генподрядчик ООО трест «Башграждансрой» завершение работ запланировано в августе 2015 года. Имеются замечания к ПСД. Ввод перенесен на октябрь.
По объекту «Строительство д/сада на 120 мест в с.Мраково Кугарчинского района РБ» - генподрядчик ООО «Элитстрой» - завершение работ запланировано в августе 2015 года.

Подводя итоги проверок строящихся социальных объектов, проведенных Дирекцией и Контрольным комитетом Партнерства, необходимо отметить следующее. На многих объектах представители генподрядных организаций обращают внимание на низкое качество ПСД (д/с в с.Ермолаево, с.Толбазы, КОК в с.2-е Иткулово), отсутствие ряда упущенных объемов работ и строительных материалов в сметах, несвоевременную поставку технологического оборудования заказчиком – ГКУ УКС РБ (д/с в с.Ермолаево, КОК в с.2-е Иткулово). Вместе с тем в Дирекцию за весь период 2015 года не поступила ни одна информация о задержке финансирования со стороны ГКУ УКС РБ выполненных работ, проектных неувязках, упущенных проектах объемах работ и т.д.
Коллегия Госстроя РБ на своем заседании 29 июля 2015 года критически оценила работу организаций республики по строительству целого ряда социальных объектов, заказчиком которых является ГКУ УКС РБ.

Информация по итогам выполнения СМР на социальных объектах по состоянию на 01.08.2015 г. (государственный заказчик - ГКУ УКС РБ):
	№

п/п
	Наименование объекта
	Лимит СМР на 2015 год млн.руб.
	Фактическое освоение средств за 2015г.  млн.руб.
	% освоения
	Наименование подрядной организации
	Дата планируемого окончания работ по контракту

	
	
	
	всего
	в т.ч. СМР
	всего
	в т.ч. СМР всего
	Всего с начала стр-ва
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Строительство д/сада на 110 мест в с.Иглино
	42,5
	5,3
	0,6
	9
	1,4
	33,7
	ООО «Производственная транспортная компания»
	ноябрь              2015 г.

	2.
	ФОК с бассейном в г.Ишимбай
	90,0
	54
	49
	40,7
	54,4
	49,3
	ООО СК «БашРегионСтрой»
	сентябрь 2015 г.

	3.
	Строительство д/сада на 160 мест в с.Новобулгаково
	8,3
	10,5
	6,7
	28,6
	80,4
	29
	ООО «Эстра»
	ноябрь              2015 г.

	4.
	Строительство д/сада на 220 мест в ГО г.Салават РБ
	3,2
	2,7
	2,7
	84,4
	85,0
	99,6
	ООО «Строительные и комплектующие      материалы»
	август 2015 г.


Объект «Детский сад на 110 мест п.Иглино, Иглинский район РБ». Причиной срыва планируемых сроков завершения строительных работ (август 2015 года) является низкая исполнительная дисциплина генподрядчика – ООО «Производственная транспортная компания». Завершение работ по объекту запланировано на ноябрь 2015 г. На момент проверки (07.08.2015г.) работы на объекте не велись.
Объект «ФОК с бассейном кадетского корпуса в г.Ишимбай РБ». На коллегии Госстроя РБ был рассмотрен вопрос о длительных сроках поставки вентиляционного  оборудования, которое на момент проведения коллегии отсутствовало. Принято решение о завершении работ на объекте в срок до 25 августа 2015 года.    Торжественное открытие объекта – 29 августа 2015 года.
Объект «Детский сад на 160 мест в с.Новобулгаково МР Уфимский район РБ». Имеются проблемы по проектной документации (ООО «ИндигоПроект»). Откорректированная проектная документация повторно направлена в госэкспертизу. Организовано повторное проведение торгов, по результатам которых будет заключен новый госконтракт с победителем аукциона. Принято решение о завершении работ на объекте в срок до 30 ноября 2015 г.
Объект «Детский сад на 220 мест в ГО г.Салават РБ». На объекте необходимо устранить замечания Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору. Планируемый срок завершения работ по объекту – август 2015 г. На объекте работают 2 рабочих. Ввод нереален.
Анализ причин срыва сроков исполнения работ на социальных объектах, ввод которых запланирован в 2015 году (госзаказчик – ГКУ УКС РБ) аналогичны перечисленным выше:

- низкая исполнительная дисциплина подрядных организаций;

- низкое качество проектно-сметной документации;

- несвоевременная поставка технологического оборудования заказчиком – ГКУ УКС РБ.

На основании вышеизложенного, Совет

РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» Васильева В.В. по вопросу о выполнении решений Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» по обеспечению ввода социальных объектов в 2015 году» – принять к сведению.
2. Рекомендовать руководству организаций ООО «Благоустройство», ООО «Акрополь», ООО «ПМК-Баймак», ЗАО «Строймеханизация», ООО «Элитстрой», ООО трест «Башгражданстрой» принять неукоснительные меры по завершению работ на объектах РАИП-2015 в сроки, установленные госконтрактами и дополнительными соглашениями.

3. Рекомендовать руководству ГКУ УКС РБ принять меры по обеспечению строящихся объектов технологическим оборудованием в запланированные сроки.

4. Рекомендовать руководству ГКУ УКС РБ обратить особое внимание на качество проектно-сметной документации. Низкое качество ПСД (как в случае с объектом «Строительство д/сада на 160 мест в с.Н.Булгаково) привело к повторному проведению торгов и значительному удлинению сроков строительства.

5. Рассмотрение вопроса «О ходе строительства объектов РАИП-2015», запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году провести на заседании Совета Партнерства в октябре текущего года.
6. Контроль за выполнением данного решения Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» возложить на Васильева В.В. – заместителя генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

Председатель Совета
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