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28 мая 2015 года
РЕШЕНИЕ  №5
О мерах по обеспечению ввода социальных объектов Республиканской адресной инвестиционной программы в 2015 году
Заслушав информацию Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» о выполнении членами НП СРОР «Союз строителей РБ» статьи 2.21 Отраслевого тарифного соглашения (работодатели: принимают и обеспечивают выполнение заказа Республики Башкортостан на 2015 год и последующие годы на СМР, ввод объектов в эксплуатацию, в т.ч. объектов социального назначения, при условии финансирования в соответствии с нормами продолжительности строительства), а также п.2.3 Положения «О профессиональной этике строителя в НП СРОР «Союз строителей РБ»» (Руководитель организации – член Партнерства ответственен перед заказчиком (генподрядчиком, субподрядчиком), обеспечивая выполнение оговоренных соглашением объемов, качества и сроков работ), Совет отмечает следующее:
Ряд наших организаций (ООО «ГК СУ-10», ООО «Акрополь», ООО «ПМК-Баймак», ЗАО «Строймеханизация» г.Сибай, ОАО «Интеграл», ООО «Термоизопласт», ООО Трест «Башгражданстрой» и др.) были задействованы в 2014 году в Программе строительства детских дошкольных учреждений в рамках РАИП. В 2014 году нашими организациями осуществлен ввод в эксплуатацию 11-ти детских садов.

За 4 месяца 2015 года освоение СМР на объектах социального назначения, строящихся в рамках РАИП-2015 и вводимых в текущем году, заказчиком и застройщиком которых является ГКУ УКС РБ, составило:

	№
п/п
	Наименование объекта
	% освоения СМР
с начала

строительства
	Наименование подрядной организации

	1
	2
	
	3

	1.
	Строительство д/сада на 140 мест в с.Толбазы
	36,4

	ООО «Благоустройство»

	2.
	Строительство культурно-образовательного комплекса в с.2-е Иткулово (1 очередь)
	61,8
	ЗАО «Строймеханизация»

	3.
	Строительство д/сада на 160 мест в с.Зилаир
	33,8
	ООО «ПМК-Баймак»

	4.
	Строительство д/сада на 120 мест в с.Мраково
	51,0
	ООО «Элитстрой»

	5.
	Строительство д/сада на 150 мест в с.Ермолаево
	42,1
	ООО «Акрополь»

	6.
	Строительство ФОК с бассейном и спортзалом в с.Кушнаренково
	70
	ООО трест«Башгражданстрой»


Приведенные данные свидетельствуют о наметившемся отставании в освоении лимитов СМР на объектах ООО «Благоустройство.
На основании вышеизложенного, Совет
РЕШИЛ:

1. Информацию генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» Коротуна В.И., о плане ввода в эксплуатацию социальных объектов РАИП-2015, принять к сведению.
2. Рекомендовать руководству ООО «Благоустройство» (генеральный директор Гусейнов И.Т. ) принять неукоснительные меры по преодолению отставания в освоении лимитов СМР на объекте «Строительство д/сада на 140 мест в с.Толбазы», запланированного к вводу в эксплуатацию в текущем году.

3. Принять заявление Султанова О.М. – зам.начальника ГКУ УКС РБ о расторжении договора на строительтсво ДДУ на 110 мест в с.Краснохолмский с руководством ООО «Мостстрой-Искра» и снятием с ввода объекта в эксплуатацию в связи с подготовкой и проведением второго электронного аукциона.
4. Утвердить график контроля со стороны Дирекции НП СРОР «Союз строителей РБ» за ходом строительства социальных объектов, строящихся по титулу ГКУ УКС РБ генподрядными организациями – членами НП СРОР «Союз строителей РБ» и вводимых в 2015 году.

5. Рассмотрение вопроса «О ходе строительва объектов РАИП-2015», запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году, провести на заседании Совета Партнёрства в августе текущего года.
6. Рекомендовать руководителям генподрядных организаций обратить особое внимание на качество проектно-сметной документации, которое в период подготовки объекта к вводу в эксплуатацию из-за замечаний государственных надзорных органов может привести к переносу сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

7. Контроль за выполнением данного решения Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» возложить на Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».
Председатель Совета






Р.Ф. Мамлеев

